



Secretariado Diocesano
de Liturgia

**DEPARTAMENTO
DOS BENS CULTURAIS
DA IGREJA**

IMPLEMENTAÇÃO DO PROJECTO

Início e conclusão (1.º fase) dos trabalhos nas vigararias de Oliveira de Azeméis, Baião, Felgueiras, Maia, Castelo de Paiva, Porto (Foz do Douro, Nevogilde e Lordelo do Ouro) – entre Março de 2006 e Junho de 2007.

Inventário-Catálogo na Vigararia de Marco de Canaveses entre Setembro de 2007 e Fevereiro de 2008.

Início da 2.ª fase dos trabalhos nas vigararia de Amarante e Vale de Cambra em Março de 2008 (catalogação ainda a decorrer).

Prevê-se o lançamento da acção no terreno nas vigararias de Paços de Ferreira e Lousada no início do ano de 2009.

1 1ª FASE

	PORTO	OLIVEIRA AZEMÉIS	MAIA	FELGUEIRAS	CASTELO DE PAIVA	BAIÃO	TOTAL
FICHAS-CATÁLOGO DE OBJECTOS PREENCHIDAS	727	1374	1083	1121	559	1066	5930
PARÓQUIAS INVENTARIADAS	3	17	18	30	10	22	100
IMÓVEIS INVENTARIADOS	5	67	55	62	29	69	287
PEÇAS FOTOGRAFADAS	1345	5480	6394	8148	2382	1716	25 465
VOLUNTÁRIOS = 232							

FASE INTERMÉDIA

	MARCO CANAVESES
FICHAS-CATÁLOGO DE OBJECTOS PREENCHIDAS	1475
PARÓQUIAS INVENTARIADAS	27
IMÓVEIS INVENTARIADOS	61
PEÇAS FOTOGRAFADAS	8976
VOLUNTÁRIOS = 57	

2ª FASE *

	AMARANTE	VALE CAMBRA	TOTAL
FICHAS-CATÁLOGO DE OBJECTOS PREENCHIDAS	963	329	1292
PARÓQUIAS INVENTARIADAS	39	8	47
IMÓVEIS INVENTARIADOS	89	41	130
PEÇAS FOTOGRAFADAS	5595	3342	8937
VOLUNTÁRIOS = 80			